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	регионального проекта

	

	Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Успех каждого ребенка

	Краткое наименование регионального
проекта
	Успех каждого ребенка (Республика Алтай)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Култуева Д.А.
	И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Алтай

	Руководитель регионального проекта
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	Директор

	Связь с государственными программами 
Российской Федерации
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования"

	
	
	Подпрограмма
	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

	2

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	 (Республика Алтай)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	Процент
	0,0000
	01.01.2018
	73,0000
	75,0000
	76,0000
	77,0000
	78,0000
	80,0000

	2
	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Единица
	1,0000
	31.12.2020
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000

	3
	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»
	Процент
	11,0000
	01.01.2020
	0,0000
	0,0000
	18,0000
	18,0000
	22,0000
	22,0000

	4
	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"
	Процент
	16,7200
	01.10.2020
	0,0000
	0,0000
	30,0000
	30,0000
	30,0000
	37,0000

	3

	3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 0


	1
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	Единица
	
37
	
74
	
100
	
120
	
141
	
141
	В целях обеспечения достижения результата разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году выполнены следующие мероприятия, направленные на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в 37 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: капитальный ремонт 11 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 29 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	оборудованием; развитие 5 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях составила 8639 чел. В 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях: капитальный ремонт 10 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 25 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 11 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года составила 7737 чел. С учетом достигнутых значений результата за 2019 год по итогам 2020 года в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. Численность обучающихся в них составила 12237 чел.
Ожидаемый социальный эффект 
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	от реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предполагает увеличение численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. Прирост численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, за счет реализации Перечней мероприятий на объектах в 2019-2020 годах составил 2101 чел., в том числе: в 2019 году – 918 чел.; в 2020 году – 1183 чел.
По итогам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей 
и результатов федерального проекта «Успех каждого 
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	ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» бюджету Республики Алтай предоставлена субсидия в 2021-2023 гг. в размере: в 2021 г. – 26 223,6 тыс. руб.; в 2022 г. – 23 408,6 тыс. руб.; в 2023 г. – 22 965,2 тыс. руб. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено 28.12.2020 г. № 073-09-2021-485.
В 2021 гг. планируется обновление материально-техническая базы для занятия физической культурой и спортом в 26 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для 4983 обучающихся.
К 2024 году не менее чем 141 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Внедрена и функционирует Целевая модель развития 
	Единица
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	В Республике Алтай внедрена целевая модель развития 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	региональных систем дополнительного образования детей 
	
	
	
	
	
	
	
	региональных систем дополнительного образования детей, позволяющая создавать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. 

	

	3
	Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию
	Миллион человек
	
0
	
0
	
0.0116
	
0.0116
	
0.0116
	
0.0139
	
Дети примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.

	Проведение образовательных мероприятий

	4
	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	Единица
	
0
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	К 2024 году в Республике Алтай создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Участниками центра будут не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования.

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	Тысяча единиц
	
0
	
0
	
0
	
0.13
	
0.26
	
0.26
	
В Республике Алтай создаются возможности для обеспечения возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К 2024 году планируется дополнительно создать 260 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
	Тысяча человек
	
0
	
0
	
1.217
	
1.557
	
1.9
	
2.383
	В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). 
Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», 

	Проведение образовательных мероприятий
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	элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.


	

	

	7
	Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"
	Единица
	
-
	
-
	
2
	
2
	
2
	
2
	Создана площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования, подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Детский технопарк «Кванториум» рассчитан на жителей Республики Алтай в возрасте от 12 до 18 лет. Основной вид деятельности – проектная, нацеленная на исследование, моделирование, конструирование, работу с данными. 


	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
	
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом
	

	1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	39 654,49
	32 146,82
	27 049,81
	24 109,16
	23 651,90
	0,00
	146 612,18
	

	1.1.1.
	бюджет субъекта
	39 000,42
	31 201,92
	26 488,48
	23 645,05
	23 197,17
	0,00
	143 533,04
	

	1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	31 368,84
	25 651,92
	26 488,48
	23 645,05
	23 197,17
	0,00
	130 351,46
	

	1.1.2.
	свод бюджетов Муниципальных образований
	32 022,91
	26 596,82
	27 049,81
	24 109,16
	23 651,90
	0,00
	133 430,60
	

	1.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей
	

	2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	10 541,41
	900,00
	1 900,00
	1 900,00
	1 900,00
	0,00
	17 141,41
	

	2.1.1.
	бюджет субъекта
	10 541,41
	900,00
	1 900,00
	1 900,00
	1 900,00
	0,00
	17 141,41
	

	2.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	обязательного медицинского страхования),всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	внебюджетные источники, всего
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	

	3

	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
	

	3.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197 144,75
	0,00
	197 144,75
	

	3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197 144,75
	0,00
	197 144,75
	

	3.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4

	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	

	4.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	1 600,61
	889,29
	0,00
	2 489,90
	

	4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	1 600,61
	889,29
	0,00
	2 489,90
	

	4.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	5

	Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"
	

	5.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	32 022,10
	32 022,10
	32 022,10
	0,00
	96 066,30
	

	5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	32 022,10
	32 022,10
	32 022,10
	0,00
	96 066,30
	

	5.2.
	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5.3.
	внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	50 395,90
	33 046,82
	61 171,91
	59 631,87
	255 608,04
	0,00
	459 854,54
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	50 195,90
	33 046,82
	60 971,91
	59 631,87
	255 608,04
	0,00
	459 454,54
	

	  бюджет субъекта
	49 541,83
	32 101,92
	60 410,58
	59 167,76
	255 153,31
	0,00
	456 375,40
	

	  свод бюджетов Муниципальных образований
	32 022,91
	26 596,82
	27 049,81
	24 109,16
	23 651,90
	0,00
	133 430,60
	

	  бюджеты территориальных государственных 
  внебюджетных фондов(бюджетам 
  территориальных фондов 
  обязательного медицинского страхования) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	  внебюджетные источники
	200,00
	0,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
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	5.	Перечень методик расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование целевого, дополнительного показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

	
	
	
	Вид документа
	Утвердивший орган
	Дата
	Номер
	Наименование

	1
	Дополнительный показатель: Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"
	Процент
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дополнительный показатель: Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»
	Процент
	
	
	
	
	

	3
	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	Процент
	
	
	
	
	

	4
	Основной показатель: Количество субъектов Российской Федерации, 
	Единица
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	выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Успех каждого ребенка (Республика Алтай)

	0
	

	План мероприятий по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"0

	-
	31.12.2024
	Бочкарева Т. М., Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	В целях обеспечения достижения результата разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году выполнены следующие мероприятия, направленные на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в 37 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: капитальный ремонт 11 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 29 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 5 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях составила 8639 чел. 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	В 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях: капитальный ремонт 10 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 25 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 11 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года составила 7737 чел. С учетом достигнутых значений результата за 2019 год по итогам 2020 года в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. Численность обучающихся в них составила 12237 чел.
Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предполагает увеличение численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. Прирост численности обучающихся, 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	занимающихся физической культурой и спортом, за счет реализации Перечней мероприятий на объектах в 2019-2020 годах составил 2101 чел., в том числе: в 2019 году – 918 чел.; в 2020 году – 1183 чел.
По итогам отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей 
и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» бюджету Республики Алтай предоставлена субсидия в 2021-2023 гг. в размере: в 2021 г. – 26 223,6 тыс. руб.; в 2022 г. – 23 408,6 тыс. руб.; в 2023 г. – 22 965,2 тыс. руб. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай заключено 28.12.2020 г. № 073-09-2021-485.
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	В 2021 гг. планируется обновление материально-техническая базы для занятия физической культурой и спортом в 26 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для 4983 обучающихся.
К 2024 году не менее чем 141 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база.


	
	
	
	
	
	

	1.1
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	31.12.2019
	Каланаков Д. В., Заместитель министра
	Соглашение 


	1.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	15.10.2020
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет 


	1.3
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	31.12.2020
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Соглашение 


	1.4
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
	-
	31.03.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и 


	19

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	расположенных в сельской местности и малых городах" 
	
	
	
	спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации


	1.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"
	-
	30.06.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации


	
	
	
	
	
	

	1.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов"
	-
	01.07.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет


	
	
	
	
	
	

	1.7
	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных 
	-
	01.07.2021
	Суремеева Г. В., Начальник 
	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	закупок
" 
	
	
	экономического отдела
	

	1.8
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"
	-
	31.07.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ


	1.9
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"
	-
	01.08.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Аналитическая справка - отчет


	
	
	
	
	
	

	1.10
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"
	-
	30.09.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	просвещения Российской Федерации


	1.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов"
	-
	30.09.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет


	
	
	
	
	
	

	1.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	15.10.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов


	1.13
	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"
	-
	15.12.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Федеральным оператором) 


	1.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных 
	-
	15.12.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	школьных спортивных клубов" 
	
	
	
	расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет


	1.15
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	1.16
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	30.12.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт


	1.17
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	31.12.2021
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на очередной год


	1.18
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной 
	-
	30.07.2022
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Аналитическая справка/отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	программы Российской Федерации «Развитие образования»
" 
	
	
	
	

	1.19
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	15.10.2022
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов


	1.20
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2022
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	1.21
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	30.12.2022
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт


	1.22
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	30.12.2022
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.23
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	30.12.2022
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Соглашение согалшение заключено в ГИИС Электронный бюджет


	1.24
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального 
	-
	30.07.2023
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Прочая документация
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.25
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	15.10.2023
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Отчет размещен в ГИИС Электронный бюджет


	1.26
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2023
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	1.27
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"
	-
	30.12.2023
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Соглашение Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Алтай о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом заключены в ГИИС Электронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1.28
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"
	-
	30.12.2023
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт


	1.29
	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"
	-
	30.07.2024
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	
	
	
	
	
	

	1.30
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"
	-
	15.10.2024
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Отчет Отчет о расходах, на софинансирование которых предоставлена субсидия размещен в ГИИС Электронный бюджет


	1.31
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"
	-
	30.12.2024
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	1.32
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным 
	-
	30.12.2024
	Суремеева Г. В., Начальник экономического отдела
	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	образованиям)" 
	
	
	
	

	2
	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"0

	-
	31.12.2024
	Чандыева Е. Д., первый заместитель министра
	В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, позволяющая создавать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. 


	2.1
	Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	31.12.2019
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Отчет информационно-аналитический отчет о внедрении в Республике Алтай целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "
	-
	31.12.2019
	Митрофанова О. С., Директор
	

	2.3
	Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей"
	-
	31.12.2020
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	

	2.4
	Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики 
	-
	26.02.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	Алтай" (закупка включена в план-закупок)" 
	
	
	
	образования детей


	2.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования"
	-
	31.03.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.6
	Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок"
	-
	28.05.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок


	2.7
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	30.06.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.8
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	30.09.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.9
	Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (услуга оказана, работы выполнены)"
	-
	30.10.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Функционирует информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай", где отражается информация по реализации программ дополнительного образования, охват 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	детей, реестр образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.


	2.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	30.12.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.11
	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены"
	-
	01.06.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация


	2.12
	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены"
	-
	01.06.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Акт Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены


	2.13
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение 
	-
	25.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Информационная справка о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 


	29

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" 
	
	
	
	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.14
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	25.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация


	2.15
	Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.16
	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем 
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	дополнительного образования детей" 
	
	
	
	

	2.17
	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация


	2.18
	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"
	-
	01.06.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка о функционировании целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.19
	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"
	-
	01.06.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация


	2.20
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению 
	-
	25.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Информвционная справка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	31

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" 
	
	
	
	

	2.21
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	25.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация


	2.22
	Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.23
	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.24
	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования 
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация


	32

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	дополнительного образования выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, получивших субсидию из средств федерального бюджета на внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" 
	
	
	
	

	2.25
	Контрольная точка "Утверждено государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	02.03.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Отчет Аналитическая записка о функционированиии целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.26
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей заключено (включено в реестр соглашений)"
	-
	15.04.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.27
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание 
	-
	24.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" 
	
	
	
	

	2.28
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по внедрению и функционированию в субъектах Российской Федерации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"
	-
	25.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	2.29
	Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей"
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей


	3
	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"0

	-
	31.12.2024
	Чандыева Е. Д., первый заместитель министра
	
Дети примут участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию.


	3.1
	Контрольная точка "В Республике Алтай 9200 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 
	-
	31.12.2019
	Чухонцева Е. С., Специалист по работе с молодежью
	Отчет информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" 
	
	
	
	опыта цикла открытых уроков «Проектория»


	3.2
	Контрольная точка "В Республике Алтай не менее 14000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	31.12.2020
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Отчет информационно-аналитический отчет об организации участия детей приняли в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию


	3.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	31.03.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Исходящее письмо письма в МО


	3.4
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию."
	-
	30.06.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Отчет Отчет о результатах мониторинга


	3.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	30.09.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Отчет Отчет о мониторинге


	3.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ


	3.7
	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, 
	-
	01.03.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено" 
	
	
	
	

	3.8
	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.04.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочий тип документа


	3.9
	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.04.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.10
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.08.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочий тип документа


	3.11
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.08.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.12
	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	24.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочий тип документа


	3.13
	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 
	-
	24.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	направленных на раннюю профориентацию" 
	
	
	
	

	3.14
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."
	-
	25.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Аналитическая справка


	3.15
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию."
	-
	25.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.16
	Контрольная точка "В Республике Алтай не менее чем 24 100 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Аналитическая справка


	3.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ


	3.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты


	3.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено 
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий 
	Прочий тип документа Иная документация о материально-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" 
	
	
	обязанности директора
	техническом (кадровом) обеспечении


	3.20
	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию утверждено"
	-
	01.03.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.21
	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.04.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочий тип документа


	3.22
	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.04.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.23
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.08.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочий тип документа


	3.24
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.08.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.25
	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта 
	-
	24.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий 
	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" 
	
	
	обязанности директора
	

	3.26
	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	24.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.27
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	25.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Отчет Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию


	3.28
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	25.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.29
	Контрольная точка "В Республике Алтай не менее чем24100 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Справка К контрольной точке будет приложена аналитическая записка по количеству детей, участвующих в открытых онлайн-уроках реализуемых с учетом опта, цикла открытых уроков "Проектория" направленных на раннюю профориентацию.


	3.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., 
	Прочий тип документа Иная 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	выполнены)" 
	
	
	Исполняющий обязанности директора
	документация о проведенной работе по реализации КТ


	3.31
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты


	3.32
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Иная документация о материально-техническом (кадровом) обеспечении


	3.33
	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг по организации реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию утверждено"
	-
	01.03.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.34
	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.04.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочий тип документа


	3.35
	Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.04.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.36
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.08.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочий тип документа
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	3.37
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	01.08.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.38
	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	24.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Аналитическая записка о проведеных открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию


	3.39
	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"
	-
	24.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.40
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	25.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Отчет Предоставление отчета о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию


	3.41
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг детям, принявшим участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"
	-
	25.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	3.42
	Контрольная точка "В Республике Алтай не 
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., 
	Прочий тип документа Аналитическая 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	менее чем 27800 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" 
	
	
	Исполняющий обязанности директора
	справка


	3.43
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ


	3.44
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты


	3.45
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Иная документация о материально-техническом (кадровом) обеспечении


	4
	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"0

	-
	31.12.2024
	Чандыева Е. Д., первый заместитель министра
	К 2024 году в Республике Алтай создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Участниками центра будут не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования.


	4.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""
	-
	31.03.2022
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	4.2
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении 
	-
	30.12.2022
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Отчет Справочно-информационная документация
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	субсидии Образовательному фонду "Талант и успех"" 
	
	
	
	

	4.3
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"
	-
	30.12.2022
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности


	4.4
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду "Талант и успех""
	-
	30.12.2022
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	4.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"
	-
	31.03.2023
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	4.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"
	-
	30.12.2023
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Отчет Справочно-информационная документация


	4.7
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"
	-
	30.12.2023
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	4.8
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"
	-
	30.12.2023
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности


	4.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"
	-
	30.12.2023
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	4.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о 
	-
	31.03.2024
	Каменева Н. Ю., 
	Прочий тип документа Прочая 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	предоставлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" 
	
	
	Начальник отдела
	документация


	4.11
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"
	-
	31.05.2024
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Справка Аналитическая записка по созданию и функционированию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи


	4.12
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"
	-
	30.09.2024
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Справка Аналитическая записка по получению лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)


	4.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"
	-
	30.12.2024
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Отчет Справочно-информационная документация


	4.14
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"
	-
	30.12.2024
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности


	4.15
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"
	-
	30.12.2024
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация об организации деятельности


	4.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»"
	-
	30.12.2024
	Каменева Н. Ю., Начальник отдела
	Прочий тип документа Прочая документация


	5
	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов 

	-
	31.12.2024
	Чандыева Е. Д., первый заместитель 
	
В Республике Алтай создаются 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"0

	
	
	министра
	возможности для обеспечения возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К 2024 году планируется дополнительно создать 260 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей


	
	
	
	
	
	

	5.1
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "
	-
	30.09.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Акт Акт выполненных работ


	5.2
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "
	-
	30.09.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Акт Акт выполненных работ


	5.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "
	-
	30.09.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Акт Акт выполненных работ


	6
	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."0

	-
	31.12.2024
	Чандыева Е. Д., первый заместитель министра
	В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). 
Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.



	
	
	
	
	
	

	6.1
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	30.03.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" 


	6.2
	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	30.06.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Справка Аналитическая записка по разработке и утверждению плана реализации проекта "Билет в будущее"


	6.3
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""
	-
	30.09.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Справка Аналитическая записка по охвату детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	6.4
	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	30.11.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Справка Инфромационная справка по обеспечению проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»


	6.5
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"
	-
	30.12.2021
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Отчет Информационно-аналитический отчето о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)


	6.6
	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
	-
	31.03.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.7
	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""
	-
	30.04.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.8
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	01.08.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.9
	Контрольная точка "Проведение 
	-
	25.12.2022
	Лебедева Н. А., 
	Прочий тип документа Прочая 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"" 
	
	
	Исполняющий обязанности директора
	документация


	6.10
	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.11
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.14
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2022
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	6.15
	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
	
	31.03.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.16
	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	30.04.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.17
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	01.08.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.18
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"
	-
	25.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.19
	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.20
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	6.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.23
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2023
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.24
	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
	-
	31.03.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.25
	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	30.04.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.26
	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"
	-
	01.08.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.27
	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"
	-
	25.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.28
	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными 
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" 
	
	
	
	

	6.29
	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.30
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.31
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	6.32
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2024
	Лебедева Н. А., Исполняющий обязанности директора
	Прочий тип документа Прочая документация


	7
	Результат "Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум""0

	-
	31.12.2024
	Чандыева Е. Д., первый заместитель министра
	Создана площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования, подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Детский технопарк 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	
	
	
	
	«Кванториум» рассчитан на жителей Республики Алтай в возрасте от 12 до 18 лет. Основной вид деятельности – проектная, нацеленная на исследование, моделирование, конструирование, работу с данными. 



	7.1
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
	-
	31.03.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 


	7.2
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум""
	-
	31.03.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"


	7.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	01.04.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Соглашение соглашение о предосталвении субсидии


	7.4
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
	-
	01.04.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Соглашение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	7.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум""
	-
	30.06.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"


	7.6
	Контрольная точка "Утверждение дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год."
	-
	31.08.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по утверждению дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год.


	7.7
	Контрольная точка "Утверждение плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год."
	-
	31.08.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Информационная справка по утверждению плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год.


	7.8
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум""
	-
	30.09.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"


	7.9
	Контрольная точка "Оснащение материально-технической базы."
	-
	31.10.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Проведен закуп оборудования, заключен контракт и осуществлена оплата.


	7.10
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
	-
	30.12.2021
	Митрофанова О. С., 
	Отчет отчет о выполнении соглашения 


	53

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	" 
	
	
	Директор
	о предоставлении субсидии 


	7.11
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
	-
	30.12.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения


	7.12
	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум""
	-
	30.12.2021
	Митрофанова О. С., Директор
	Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"


	7.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	31.01.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии


	7.14
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация


	7.15
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	
	
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	7.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.17
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.18
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.19
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 


	7.20
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	30.12.2022
	Митрофанова О. С., Директор
	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 


	7.21
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 
	-
	31.01.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	соглашений)" 
	
	
	
	

	7.22
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.23
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.25
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.26
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.27
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	7.28
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	30.12.2023
	Митрофанова О. С., Директор
	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 


	7.29
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	31.01.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии


	7.30
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.31
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.32
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.33
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	7.34
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение 
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Прочая документация о реализации КТ


	57

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата

	
	
	начало
	окончание
	
	

	
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" 
	
	
	
	

	7.35
	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 


	7.36
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	"
	-
	30.12.2024
	Митрофанова О. С., Директор
	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 




	

	
	(не подлежат утверждению)
	

	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
	

	Успех каждого ребенка (Республика Алтай)
	

	1.	Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
	

	
	

	
	

	

	

	2
	

	
	

	

	0
	
	

	3. Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О. С.
	Министр образования и науки Республики Алтай
	Хорохордин О. Л.
	10
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Митрофанова О. С.
	Директор
	Саврасова О. С.
	20
	

	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

	

	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	4
	Участник регионального проекта
	Каменева Н. Ю.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	5
	Участник регионального проекта
	Тайтыкова Б. А.
	заведующий отделом проектного управления
	Митрофанова О. С.
	20
	

	6
	Участник регионального проекта
	Митрофанова О. С.
	Директор
	Саврасова О. С.
	20
	

	Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	5
	

	9
	Участник регионального проекта
	Чухонцева Е. С.
	Специалист по работе с молодежью
	Лебедева Н. А.
	20
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	

	
	

	
	

	10
	Участник регионального проекта
	Каменева Н. Ю.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	13
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	5
	

	14
	Участник регионального проекта
	Чухонцева Е. С.
	Специалист по работе с молодежью
	Лебедева Н. А.
	20
	

	15
	Участник регионального проекта
	Тайтыкова Б. А.
	заведующий отделом проектного управления
	Митрофанова О. С.
	20
	

	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

	

	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	17
	Участник регионального проекта
	Каменева Н. Ю.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	18
	Участник регионального проекта
	Митрофанова О. С.
	Директор
	Саврасова О. С.
	20
	

	19
	Участник регионального проекта
	Тайтыкова Б. А.
	заведующий отделом проектного управления
	Митрофанова О. С.
	20
	

	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	4
	

	
	

	
	

	
	

	21
	Участник регионального проекта
	Тайтыкова Б. А.
	заведующий отделом проектного управления
	Митрофанова О. С.
	20
	

	22
	Участник регионального проекта
	Митрофанова О. С.
	Директор
	Саврасова О. С.
	20
	

	23
	Участник регионального проекта
	Каменева Н. Ю.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"

	

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	25
	Участник регионального проекта
	Митрофанова О. С.
	Директор
	Саврасова О. С.
	20
	

	26
	Участник регионального проекта
	Каменева Н. Ю.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	27
	Участник регионального проекта
	Тайтыкова Б. А.
	заведующий отделом проектного управления
	Митрофанова О. С.
	20
	

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

	

	28
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	50
	

	29
	Участник регионального проекта
	Суремеева Г. В.
	Начальник экономического отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	30
	Участник регионального проекта
	Каменева Н. Ю.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	31
	Участник регионального проекта
	Пупыев А. В.
	экономист
	Саврасова О. С.
	5
	

	32
	Участник регионального 
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра 
	Саврасова О. С.
	50
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	проекта
	
	образования и науки Республики Алтай
	
	
	



